

Harmonogram wykonania robót budowlanych

Etap I

Roboty rozbiórkowe

Wywóz gruzu

Roboty murowe

Roboty betonowe

Prace dotyczące instalacji centralnego ogrzewania:

- demontaż grzejników
- wymiana rur
- montaż grzejników
- montaż zaworów
- próba szczelności

Prace dotyczące instalacji elektrycznej

Prace dotyczące instalacji wodno-kanalizacyjnej

Roboty tynkowe

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Etap II

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (pozostała część)

Roboty posadzkowe i okładzinowe

Roboty malarskie